

Slutrappport

SM Lång



Strömstad

18 -19 september 2021

Idefjordens SK / Kvillebyns SK

Innehållsförteckning

Tävlingsledning.....	2
Strukturmall slutrapport.....	4
Tävlingsadministration.....	5
Samlingsplats.....	6
Start.....	8
Mål.....	10
Tävlingssekretariat / IT.....	12
GPS.....	13
Kartor / Banläggning.....	14
Arena.....	19
Service.....	21
Information / Marknad.....	23
Sociala medier.....	24
Publiktävling.....	25
Ekonomi.....	27
Träning.....	28
Bilagor.....	29
Feedback Coacher, kontrollanter.....	29
Sponsorer.....	30



Markägare Husebo Gård, Ellen och Henrik !

TÄVLINGSLEDNING

Syfte och mål SM Lång 2021:

– att genomföra en tävling som står för ”högsta nivån” för oss som arrangör. Vi vill bli sedda och bli ihågkomna, i synnerhet för deltagare och tävlande inom svensk orientering, med ett gott bestående angenämt minne...

Bakgrund

Världsmästerskapen i orientering arrangerades i Strömstad/Tanum 2016. Efter VM väcktes tanken (Lasse Forsberg/Göran Olsson) att ”spara” terrängen för ett framtida arrangemang och värdetävling med hög status.

Föreningarna i Norra Bohuslän Idefjordens SK och Kvillebyns SK träffades för första gången i mars 2019 och enades om att samarbeta och bildade sedan tidigt en gemensam organisation, tillsammans med hjälp av några nyckelpersoner inom distriktet för genomförandet. Arrangemanget SM lång tilldelades av SOFT klubbarna 2019-05-19.

Arena för SM-tävlingen bestämdes ganska tidigt att förläggas vid Husebo gård, lite norrut från VM-arenan 2016. Detta var ett alldeles utmärkt val där positiva markägare hela tiden har stöttat projektet. Viss kartritning behövde kompletteras till befintlig VM-karta.

Förberedelser

När idén kom att arrangera SM och organisationen fått uppdraget, kom en aspekt in som onekligen har ställt till det under resan. Pandemi och covid-19 gjorde att tävlingen flyttades fram. Under våren 2020 präglades våra förberedelser mycket av att inte veta hur det kommer att bli. Att vara i händer på myndigheters beslut och påverkan på idrottsrörelsen, har onekligen gjort vår resa lite småkrånglig. Men det som varit tydligt var att vi inte kan påverka, utan bara hoppas på att pandemins avklingande, och att vi så småningom får arrangera tävlingen.

Juni 2020 bestämde vi att vi flyttar fram tävlingen 1 år och hoppades att vi då kan genomföra SM 2021. Detta lyckades, trots att pandemin fortsatt fanns, men nu hanterbar tack vare alla vaccindoser som tagits i samhället.

Organisation

Roller och funktioner som skapades av ansvariga följer i stort sett slutrapportens huvudrubriker. Ledningsgruppen har haft 25 protokollförda möten. Tävlingsadmin gruppen har haft 15 protokollförda möten. Förutom dessa möten har organisationen haft ett antal träffar för funktioner och alla andra möjliga inblandade, hur många står skrivet i stjärnorna...

Funktionsansvar

Inom ramen för organisationen bildades funktioner med olika ansvarsområden. Dessa ansvariga personer skapade sedan innehåll och upplägg, utifrån både givna och egna förutsättningar, tillsammans med funktionärer som kan skapa trygghet och vara lämpade för uppgiften.

Att ta ansvar är att svara an, vilket man gör genom att lösa uppgiften som ligger inom ramen för uppdraget. Att be om hjälp, att ställa frågor, att själv ta egna initiativ, be om klargöranden, kanske fråga igen och igen, så att inget ramlar mellan stolarna är att svara an.



Kommunikation handlar ibland inte om hur vi ger varandra svar på frågor, eller verkligen försökt förklara, det handlar oftast om hur vi som mottagare uppfattat budskapet.

Under en så här lång resa kommer det alltid upp frågeställningar som skav eller små gruskorn i skon, som måste hanteras. Genom att ta ansvar har funktionsansvariga löst alla dessa frågetecken och därigenom gjort resan mödan värd. Framgångsfaktorn har varit att viljan funnits och att vi inom organisationen haft föresats och ambition att vilja varandra väl.

Swedish League

I samband med SM ingick även deltävling av Swedish League. Eftersom pandemin påverkat länder i olika omfattning, fick vi enbart ett fåtal tävlande som inte var folkbokförda i Sverige. Planering fanns dock för SL prisutdelning, behövdes inte genomföras.

Publiktävling SM

Att arrangera ungdoms-SM i angränsande distrikt, samtidigt som SM lång påverkade publiktävlingen negativt. Vårt från början, vid ansökan budgeterade deltagarantal, underskreds tyvärr. Att dessutom ha en tävling med Sveriges elit, som är förbilder för ungdomar, som inte kan närvara och få se och heja på dem känns lite feltänkt.

Kontaktperson tävlingsledning

Tävlingschef	<i>Mats Blom</i>	070-200 99 88	blom@matsblom.se
Tävlingsadm chef	<i>Arne Långövik</i>	070-227 44 30	a.langovik@gmail.com

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Storleken på ledningsgrupp kunde varit något annorlunda. Vi var tio personer, kunde bantats ner något och lagt mer och större ansvar hos funktionsansvariga, med rapportskyldighet till ledningsgrupp.
- Bra med digitala möten, men ersätter inte helt och fullt fysiska möten, - kaffe tjöt är viktigt...
- Upprätta personalplan för att få "rätt person på rätt plats"
- Kommunicera och förankra checklistor/tidsplan tidigt.
- Planerade funktionärsträffar med info om arrangemanget bör göras fysiskt, kan funka digitalt, men dialog och frågor uteblir.
- Låt ungdomar springa publiktävling vid SM. Lägg inte Ungdoms SM samma helg som SM för senioreliten.
- Viktigt att ha en bra dialog med arrangörscoacher/tävlingskontrollanter.

Nyckeltal

Totalt antal funktionärer hela arrangemanget	Ca 100 st
Arrangörscoacher SOFT: Bo Månsson tävling, Lasse Forsberg karta bankontroll, Åke Larsson IT, Erik Berg IT ROC	4 st
Tävlingskontrollant BDOF Carl-Göran Strutz	The one and only...

Strukturmall för slutrapporten

Funktion

Namn på ansvarig

Intro till text, förslag på innehåll

Beskriv din uppgift...

- Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, mindre bra
- Det här borde vi/jag ha tänkt på
- Dessa lärdomar vill jag ge till kommande arrangörer
- Detta har jag lärt mig om mig själv
- Nyckeltal
- Övrigt viktigt att tänka på...

Skriv i fritext den egna reflektioner...

Kontaktperson tävlingsadministration:

Funktion	Namn	Telnr	Mail
----------	------	-------	------


Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

Skriv i fritext, gärna i punktform, dina egna reflektioner...

- Lärdomar...
- Att tänka på...

Nyckeltal, exempel...

Antal funktionärer...	X st
Antal banor...	X st
Osv...	



TÄVLINGSADMIN**Arne Långövik**

Mitt ansvarsområde var förutom ledningsgruppen också tävlingsadministrationen, där ingår samlingsplats, starter, tävlingssekretariat/IT, speakerfunktion, GPS, mål/mixed zon och resultat.

Innan...

Tävlingsadmin startade upp med möten januari 2020, 9 månader före den tänkta tävlingshelgen. Men som skrivits i inledningen så kom Covid 19 och kastade omkull den normala planeringen och vi fick nu pandemin att förhålla oss till. Juni 2020 ställdes tävlingen in och under hösten kom beslut från SOFT att arrangemangen flyttas ett år fram. Så i slutet av oktober gjorde vi en omstart och planerade utifrån förutsättningarna för SM Lång 2021. Då pandemiläget var så omfattande så var det svårt att göra en bra plan, hur mycket pandemi säkert arrangemang skulle vi planera för, då restriktioner från FHM och regering var strikta och pandemin kom tillbaks i en andra våg.

I slutet av sommaren kom lättnader och vi beslutade planera för "normal" tävling, eller åtminstone nästan. Några servicefunktioner togs bort och t.ex. inga resultat på arenan utan bara på nätet. Vi beslutade att använda munskydd och handsprit på samlingsplats, målområdet och där avstånd inte kunde hållas, servetter delas också ut till löparna vid målgång.

Vid två tillfällen i sommar (2021) hade vi "tävlings" träning där vi testade allt från samlingsplats, starter, sekretariat/IT, speaker till mål. Vi hade fyra korta banor där "test" löpare fick springa, först en runda på fm sedan lite fika och slutligen en ny bana efter fikat. Jag tycker det var två viktiga träningstillfällen för att testa organisationen, där funktionerna fick träna och efteråt satt vi ner alla och reflekterade över dagens träning.

Under...

Under tävlingsdagarna fungerade det mesta som planerat. Lite småstrul med datasystemet/OLA mot speaker funktionen, detta redovisas under sekretariat/IT.

Väldigt bra att ha IT coach Åke Larsson på plats och Erik Berg som fixade ROCar. Ljud Ola Fransson fixade allt ljud för oss.

Inte en enda person till "röd utgång" under två dagars tävlingar, visar på att allt fungerat utmärkt i skogen.

Efter tävling...

Efter avslutad tävling och prisceremoni så börjades avvecklingen av arenan. Det var många som hjälpte till och vädret har varit bra så det gick verkligen fort att packa ihop.

Det som tar lite tid är att få in alla kontrollenheter från skogen och sedan se till att dessa blir återlämnade till respektive klubb.

Sedan är det ett stort jobb för sekretariatet att skicka ut alla fakturor, sedan strulade Eventor för oss med tilläggstjänster mot faktura, detta redovisas också under sekretariat/IT.

Kontaktperson tävlingsadministration:

Tävlingsadmin chef **Arne Långövik** 070-227 44 30 a.langovik@gmail.com

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Genomförande och eventuella lärdomar finns i beskriven text ovanför

Samlingsplats, Start, Tävlingssekretariat, IT, GPS, och Mål/mixed zon

Tävlingsadmins roll/funktion kopplat till Arne Långövik, redogörs mera under respektive rubrik. Där har ansvarig medverkat till, och mer beskrivet uppdrag och genomförande med erfarenheter. kontaktuppgifter och nyckeltal.



Samlingsplats

Carina Reichenberg

Utifrån din roll i organisationen

– hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något bättre

Genomförande

Vid ankomst till samlingsplatsen avsattes 1 person per klass att bocka av och lämna ut nummerlapp och bagagelapp. Totalt gick 6 personer åt till det. Deltagarna fick också munskydd att använda inne i samlingsplatsen, bra efterlevnad bland löpare och oss funktionärer.

När löpare lämnar samlingsplatsen behövs 2 personer tidigt för att bocka av löpare till start, samt 1 person för klädselkontroll när man lämnar platsen. På finaldagen så behövs det 2 personer för avprickning och utlämning av GPS väst.

Service

Två personer behövs till serveringen som bestod av kaffe, the, banan, chokladboll och vatten. Svårt att veta hur många tävlande som tex ville köpa bananer. Slutsumma blev att det gick bara åt en låda bananer, lite kaffe. Det verkade som löpare hade med sig tillräckligt för att klara dig fram till tävlingsstart.

Sportförsäljning på samlingsplats var behövligt, där såldes typ energibar i flytande form, det är populärt inför långdistans. Fanns även tejp, kompasser, strumpor, definitions hållare. Alltid någon som glömt något.

Samlingsplats

Vi hade ett stort ridhus som samlingsplats, gott om utrymme där vi kunde sätta upp startlistor på flera ställen på väggarna, blir tydligt och bra samt ingen trängsel. Stor klocka med tävlingstid fanns också, vilket hjälper löparen att ha bra koll. Utanför ridhuset hade vi två rejäla och bra tält för ev allergiker.

För märkning av bagaget använde vi en stor klisterlapp ca 15x10 cm, där vi redan vid nummerlappsutdelningen skrev klass o startnummer. Bara för löpare att sätta på väskan som lämnas vid bagageinlämning inför start.

Inför planeringen inför tävlingen så fanns det olika alternativ var den ska placeras (alternativ var grusgrop 1,5 km från arena). Oron att samlingsplatsen låg för nära arenan visade sig vara helt obefogad. Allt fungerade alldeles utmärkt med närhet till allt...

Kontaktperson

Ansvarig	Carina Reichenberg	076-837 09 09	carina.reichenberg@gmail.com
-----------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------------

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på för samlingsplatsen...

- Välj ut speciella personer som du vet kan sin uppgift och har rutin.
- Håll kontakten och informera dina funktionärer under hela resans gång ända in till start. Att få info, gör att de är med på banan och känner trygghet.
- Att få beröm från mitt gäng för bra ledarskap och struktur är ju alltid kul att höra.



Nyckeltal samlingsplats

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	14
Avstånd från parkering till samlingsplats kval/final	50 m
Antal toaletter kval/final	10
Avstånd samlingsplats arena kval/final	Ca 200 m
Antal munskydd som delades ut	Ca 1 000



Start

Ulf Björkdahl

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre

Starterna har fungerat bra och personalen har utfört sina uppgifter enligt instruktioner.

Genomförande

Sista veckan var intensiv med att packa och svetsa kartor, klippa kontrolldefinitioner. Och att bygga upp starter och snitsla till starter från samlingsplats mm.

Jag skickar med mina dokument:

- Arbetsgång på tävlingsdagarna och erfarenhet.
- Tidsschema start (*bifogas i Bilaga slutrappport*).

Arbetsgång på tävlingsdagarna och erfarenhet.

Söndag. Finaldagen

Förstarten. Minst 5 personer

Person 1. Förstartchef.

Leder verksamheten.

Hjälper sent anländ löpare.

Beredd lämna ut SI-pinne vid borttappad. Rapporterar in byte av SI-pinne.

Hjälper andra funktionärer vid behov.

Person 2.

Bockar av löpare efter minutstartlistan. Kontrollerar SI-pinnen.

Släpper iväg löpare till starten.

Person 3.

Hjälper löpare med GPS. Ansvarar för överdragskläder på platsen. Erbjuder plastpåsar till överdragskläder. Beredd svara på frågor från löpare. Ansvarar för startlista.

Person 4.

GPS ansvarig. Startar GPS. Läger fram GPS vid förstarten. Ansvarar för GPS listan.

Ansvarar för all GPS hantering. Tar emot GPS-utrustning från SOFT. Ser till att GPS-västar finns vid samlingsplatsen. Ser till att målet är bemannat för insamling av GPS och GPS-västar. Samlar in, räknar över all GPS-utrustning. Tvättar västar, och skickar tillbaka all utrustning till SOFT.

Person 5.

Hjälper löpare med GPS och övrigt.

Erfarenhet med GPS. Det behövs 2 personer för att hjälpa löpare med GPS. Löparen vill ha GPS så sent som möjligt. Det kan bli lite bråttom. En del löpare har egen väst med en annan konstruktion på GPS-fickan.

Kontaktperson:

Startchef **Ulf Björkdahl** **073-097 02 97** **bjorkdahlulf@gmail.com**

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

Om man som jag inte var från arrangörsklubben:

- Var noga med att ha en materialansvarig att vända dig till för att hitta byggmaterial mm.
- Få tillgång till ett låsbart utrymme på arenan eller i närheten för att förvara kartor mm.

Nyckeltal start

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	12
Stämplingssystem	Sportident
Avstånd till förstart – tidsstart kval	100 / 600 m
Avstånd till förstart – tidsstart final	2 400 / 250 m
Avstånd till start B-X finaler	800 m
Startdjup (min) kval – final	2 - 3
Antal toaletter vid start, kval och final vid förstart	6 - 2
Antal startande /minut	Varierande



Mål och mixed zon

Ragnar Johansson

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre

Min uppgift var att vara målchef och ansvara för området runt målet tillsammans med några entusiastiska medhjälpare.

Målgång

Efter löparna målstämplat mötte vi dom med en servett och ett munskydd som delades ut. På det bordet som stod regnskyddat fanns även tillgång till handsprit. (Tittade man där löpare samlats bakom målet, såg man inte många som använde sina munskydd!)

Kartinsamling

På lördagen vid kvalet, efter utstämplingen, samlades kartor in vid nästa station. Dessa sorterades i plastlådor för dom olika banorna. Smutsiga, trasiga och blodiga kartor kastades och ersattes med nya. På söndag kunde löparna hämta ut sina kartor men det skedde inte vid målet utan vid info-boden.

Efter kartinlämningen gick löparna förbi bordet med vatten. Bordet bestod av en ram som ett hönsnät var spänt över. Vattenmuggarna passade bra i nätets rutor utan att välta eller blåsa bort. Ramen hade vi placerat på två bockar. Det gick åt mer vatten än jag hade trott. Det fanns tillgång till vatten 300 m bort men det blev tungt att gå alla vändor med vattendunkar. Kanske skulle vi haft en skottkärra eller dylikt att köra dunkarna på.

Vid målet fanns även området för mixed zon.

Insamling GPS

På söndag samlades inga kartor in. Däremot tillkom en ny station, insamling av GPS:er och västar från dom bästa löparna i varje klass. Här behöver man tänka igenom hur insamlingen ska organiseras. För att det ska flyta på bra bör det kanske finnas ett litet område där man kan ta av GPS:er och låta löpare utan passera vid sidan om. Jag tycker att man bör vara tre personer som samlar in GPS:er (det var lite ”pilligt” att plocka ut GPS:erna ur dom svettiga västarna) och två personer som prickar av. Damerna hade tillgång till ett litet tält för att kunna ta av sig tävlingsdräkt och väst ifall de var lite pryda. Jag tror en dam utnyttjade tältet.

Personal

Vi var sammanlagt tolv personer som servade målet. Två delade ut servetter och munskydd, tre samlade in och sorterade kartor på lördag, tre skötte vattenlangningen och två vid mixed zon. Resten var avlösning vid toabesök och matpauser. På söndag var vi tre som samlade in GPS:er och västar. Där borde vi varit ett par stycken till. I det stora hela fungerade målfunktionen bra.

Kontaktperson:

Målchef **Ragnar Johansson** 0706-23 00 11 johansson.ragnar@spray.se



Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Mycket arbete med att samla in alla kartor efter kvalet, sortera och dela ut dagen därpå
- borde det tryckts upp nya kartor?

Nyckeltal mål

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	12
Målfällans längd från sista kontroll kval/final	200 / 210 m
Antal munskydd som delades ut	Ca 1000
Antal kameror i mixed zon / webb TV	4 / 1
Antal personer ceremoni	4
Antal priser som delades ut	60
Antal blombuketter	18



Tävlingssekretariat /IT

Bengt Bivrin (Christer Bech)

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något bättre

Genomförande - plusfaktorer

- Det blev ju riktigt bra! I alla fall utifrån de tävlandes synvinkel.
- Framgångsfaktorer var framför allt stödet från SOFT:s IT-coach Åke Larsson, särskilt under tävlingsdagarna och i samband med lottning av kvalet. Det visade sig också vara klokt att samordna publiktävlingen med SM, även personalmässigt. Hela hanteringen av SI-enheter gjordes gemensamt. Det var också gott att vi anlidade Erik Berg (Gotland) för radiokontroller/online-kontroller via ROC:ar.
- På plussidan ska också nämnas att vi hade tillgång till fiberanslutning för internet på arenan. Bra för webbsändningen.

Genomförande - utvecklingsområden

- Mindre bra: Att vi har haft en osäkerhet att hantera. Först som gjorde att tävlingen fick skjutas på ett år och sedan hur mycket coronaanpassning vi skulle behöva ha. Den osäkerheten gjorde att vi nog sköt upp en del förberedelser väl mycket.
- Mindre bra: Att terminalerna låste sig för "nätverksfel" då och då. Påverkade egentligen bara speakerfunktionen märkbart. Vi kom aldrig fram till vad det berodde på under tävlingshelgen. Vi hade flera olika teorier och provade oss fram, men det blev aldrig helt bra. Påverkade aldrig det tävlingsmässiga, men våra speakrar. Efter att Åke Larsson och Samuel Henriksson grunnat på saken tror vi att problemet bottnade i att de nio Lenovo-datorer vi köpt in hade MacAfee-viruskydd installerat. Trots att gratisperioden hade gått ut tror vi att detta övervakade TCP/IP-trafiken, vilken var ganska avsevärd eftersom speakrarna hade sex datorer med 5-6 fönster öppna på varje.

OLA / Eventor

- Det är betydligt mer manuellt arbete att lotta kvalet i OLA än förväntat.
- Det var också mycket mer efterarbete för att få fram tävlingsrapport och fakturering än väntat. OLA och Eventor samarbetar inte bra. Eller var problemet nu sitter. Ett problemområde är hanteringen av återbuden. IT-coach och Eventor-support fick lösa detta. Det finns ingen dokumentation i OLA eller Eventor som beskriver hur du ska gå tillväga.
- Beställningar av fältmåltider via Eventor föll mellan stolarna. Oklart vem som skulle ansvara för att lägga upp detta i Eventor. Men eftersom de flesta anmälningarna sker sent tror jag ändå det inte påverkade SM-löpare och ledare.

Speaker

- Det visade sig att speakerfunktionen behövde sju datorer, inte tre som jag räknat med (som det var i Hälsingland 2019). Det klarade vi dock, delvis för att IT-coachen hade med sig två datorer som vi kunde använda.

Kontaktperson:

IT/Sekretariatschef Bengt Bivrin 070-880 28 05 bengt@bivrin.com

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Lägg inte publiktävlingen i en egen organisation. Det mesta måste ändå samordnas och det finns en risk för att informationen inte sprids till alla berörda.
- SOFT:s IT-coach är guld värd. I alla fall om han heter Åke Larsson. Han har dokumenterat hur lottning av kval och final görs – samt räddade faktureringen!
- Sätt av tid för efterarbetet! Mer än du tror. Materialvård, återställning och återlämning av lånade SI-enheter, faktureringen.
- Bestäm tidigt vilka som ska skriva PM och börja med det i god tid. Sista veckan har inte sekretariatet tid för detta.

Nyckeltal tävlingssekretariat

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	7 st
Antal datorer	15 st
Dator prestanda	Lenovo V145 m fl
Antal skrivare	1
Antal avläsnings stationer	2
Sekretariatsutrymme (m ²)	2 + 20
Speakerutrymme (m ²)	18 m ²
Speaker – antal personer	2 speakers, 3 funktionärer
Speaker – antal datorer	7
Antal löpare till röd utgång på tävlingsdagarna	0
Ändrade SI-bricknummer:	< 10
Antal återbud (på 504 anmälda):	22

GPS

Mats Hugoson

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre

Min uppgift var att ansvara för GPS-enheter delades ut till löparna, och att de samlades in.

Åtgärder innan...

Förberedelserna med material fungerade bra, jag var lite osäker i början eftersom jag inte hanterat detta tidigare. Genom att höra mig för bland personer som haft uppgiften tidigare växte en plan fram, detta gällde även behovet av personal. Det fungerade bra på tävlingsdagen.

Samlingsplatsen

I samlingsplatsen delades GPS-västarna ut, jag sorterade dem i plastbackar (en back per storlek). Ett bord i samlingsplatsen avsattes till detta. Personalen i samlingsplatsen bockade av vilka som lånat väst i GPS-listan, det var 2 personer som utförde detta. Den ifyllda listan lämnades sedan till målpersonalen, mål och samlingsplats var inte så långt ifrån varandra.

Utlämning GPS - förstart

I förstarten delades GPS-sändarna ut, jag lade sändarna i nummerordning i plastbackar (en back per klass), startade upp enheterna 5st per klass åt gången var 15:e minut och ca 30 minuter innan starttid. Backarna stod på ett bord och de uppstartade enheterna lades på bordet framför varje plastback. En person lämnade ut enheterna och bockade av på GPS-listan, samt dubbelkollade noggrant att rätt löpare fick rätt GPS-nummer. 2 personer hjälpte löparna att placera GPS-enheten i fickan på GPS-västen, det var ganska tajt att få i dem så löparna behövde verkligen hjälp och 2 personer behövdes för att det inte skulle bli stressigt.

Mål

I målet (i anslutning till utstämplingen) samlades västar och GPS-enheter in, de lades i backar och prickades av mot GPS-listan som lämnats från samlingsplatsen, en back för västar och en för GPS-enheter. Här hade jag planerat en person till insamlingen, de var 2 personer och det var ändå lite stressigt emellanåt. Det hade varit bra med en fålla att samla löparna i efter utstämplingen innan de får möjlighet att vandra iväg. Vi hade ett litet tält för de som skulle ta av sig västarna, detta tält användes bara av ytterst få löpare.

Kontaktperson:

GPS-ansvarig **Mats Hugoson** **070 469 40 24** **mats.hugoson@hotmail.com**

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Mats Hugoson som ansvarig, hade bra hjälp av Henrik Skoglund SOFT – han är viktig!
- GPS-tckningen i skogen för att visa ”spåren” fallerade emellanåt, för de som satt hemma vid datorn -var det för många löpare med GPS?

Nyckeltal GPS

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen (2+4+3)	9
Antal GPS som användes	110
Antal GPS i klass H/D21	25
Antal GPS i klass H/D20	15
Antal GPS i klass H/D18	15
Antal västar (185 varav 60st XS, 60st S, 50st M och 15st L)	De flesta lånade västar.



KARTOR / BANLÄGGNING**Göran Olsson**

Utifrån min roll i organisationen – så här bra blev det...

Karta

Pandemin innebar ett års framflyttning av arrangemanget. Detta fick till följd att kartan fick genomgå ytterligare en översyn och revidering. Bland annat hade en del ungskogsbestånd ändrade karaktär och blev grönare och nya huggningar utförts.

Dessutom fick en extra omgång kontakter med markägare och skogsentreprenörer genomföras för att hålla koll på eventuella skogsbruksåtgärder.

Banläggning – TV/Webb

Banläggningen planerades för TV-sändning i SVT men under försommar kom beskedet att det istället skulle bli en webb-sändning för alla klasser. Av denna ”*bidde det bara en tumme*”. SOFT var inte ihop-pratade kring ekonomin vilket till slut resulterade i att det blev endast en kamera vid arenapassage/målgång, inget i terrängen. Tråkigt då banorna lagts om i ett sent skede för att tillmötesgå önskemålet om webbsändning i terrängen för alla klasser. Två skogskontroller med öppen fin terräng hade förberetts för kamerapositioner men några kameror blev det inte.

Banlängder

Med facit i hand kunde banorna ha varit en aning längre för några av klasserna med tanke på hur segrartiderna blev. Trots tidigare SM 2009 och VM 2016 i liknande terrängtyper lyckades vi inte beräkna segrartiden rätt. Detta får i huvudsak tillskrivas de extremt torra markerna på tävlingsdagarna. Från juli månad fram till veckan efter SM-tävlingarna den 18-19 september kom knappt något regn överhuvudtaget i norra Bohuslän vilket gjorde terrängen mer lättframkomlig än vad fallet var vid VM 2016.

Spridningsmetod

Fjäril / diamant diskuterades som spridningsmetod, men i samråd med arrangörscoachen och bankontrollanten beslutades att avstå denna. Variation i terräng, tempo och teknik prioriterades (banläggningens mål enligt banläggarboken). Erfarenheterna från senaste årens VM är att spridningsmetod inte bidrar till spridning av löparna. Dessutom hade vi inte nått de båda nyritade områdena i ytterkanterna av VM-kartan 2016 från tillgänglig arena och med de fastställda banlängderna/segrartiderna, samt anpassning till TV och webbsändningar.

Det hade alltså inte funnits någon oanvänd terräng att bjuda SM-löparna på, eftersom VM-kartan 2016 till delar är känd sedan tidigare. Vidare menar banläggaren och bankontrollanten att nyttan av spridningsmetod kan diskuteras. Erfarenheterna från tidigare och senaste årens VM är att spridningsmetod inte bidrar till någon avgörande spridning av löparna.

Med 3 minuters startmellanrum, en terrängtyp som ger bra förutsättningar till vägvalsmöjligheter samt att regelverket följs av löparna, kan man uppnå ”självvald väg i okänd mark”. Hängning och samlöpning är inte tillåtet enligt tävlingsreglerna 6.2.8, likvärdig tävlande. Här kan både aktiva, arrangörer och SOFT:s centrala funktionärer göra insatser för att få bättre regelefterlevnad i framtiden!

Kontaktperson:

Ansvarig karta/banläggning. Göran Olsson 070-5776094 unneberg@telia.com

Lärdomar till kommande arrangörer

- Förhoppningsvis kommer framtida arrangörer inte hamna i samma situation som 2021 års arrangör. Coronapandemin ställde till det ordentligt och osäkerheten med TV-webbsändningar har ställt till det i banläggningen.
- I framtiden får man hoppas att beslutade datum och upplägg är fastställt i god tid innan tävlingarna.
- TV/Webb skapar många krav på banläggningen som i teorin är enkelt men i verkligheten är komplicerat.
- Banorna fick läggas om tre gånger under 2021, till slut fick det bli som det blev, dock inte så bra det skulle kunnat bli.
- Försök att göra alla banorna likvärdiga oavsett klass. Vi försökte få till lika utmanande och varierande banor för DH18 som för DH21.

Nyckeltal karta-banor

Kartritäre	Maths Carlsson, Per Bengtsson (VM-kartan 2016). Nyritning och revidering Göran Olsson
Banläggare	Göran Olsson, Rune Kristiansen
Tryckeri	IT Grafiska
Tryckmetod	Offset, brunt för höjdkurvor i egen färg, i övrigt 4-färg
Antal banor (totalt lördag-söndag (inkl. publiktävlingen)	18 kval, 30 final
Tävlingsområde (km ²)	15,6
Storlek på karta	Stående A4 på kval och liggande A3 final för alla
Antal kontrollvakter och personer vid vätskekontroller	33
Antal kontroller	58 kval, 112 final
Antal SI-enheter	Ca 200
Antal radiokontroller (ROC)	1 på kval och 3 på final
Snitsel förbjudna områden (m)	250 kval, 410 final plus 250 på väg till start
Antal vätskekontroller	2 kval, 5 final (även B-D finaler)
Antal muggar	300 per dag men åtgången var ca 200
Planerad vätskemängd / deltagare	25 l vatten och 25 l sportdryck/vätskekontroll
Verklig vätskemängd / deltagare	Okänt, sval väderlek



ARENA**Rune Sandin**

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts bättre?

Planering / uppbyggnad / genomförande

Vi hade ett flertal möten med tävlingsadmin för planering på arenan.

Arenan var utformad på ett sådant sätt att den var lätt att arbeta med, allt fanns på nära håll.

Överskådlig och uppskattad av tävlande med närhet till allt från parkering till sista kontrollpunkt.

Planering av arena och byggnation med många synpunkter inblandade, gjorde att några små justeringar fick göras. Byggnation med tält genomfördes snabbt utan några större konstigheter.

Tillgång till traktorer/maskiner gjorde det lätt att flytta saker, bygga om, transportera material, grusa upp osv. Även start och bagagetransporter fick hjälp med ”fyrhjuling”. Traktor med betesputs sköttes förnämligt med varsam hand av Bayern.

Tävlande har svårt att ta till sig vägvisning, läser inte PM eller inbjudan ordentligt. Till söndagens finaler var det väl skyltat, framgick tydligt att man var på väg till ett svenskt mästerskap i orientering.

10st tält och en låsbar byggbarack för IT. 1st tält med toalett för ev dopingkontroll.

Bra väder och att inte bygga upp duschar på arenan underlättar.

Det fanns fiber på arenan som hade räckt till direktsändning i SVT.

Kontaktperson:


Arenachef	Rune Sandin	0703342058	lommeland@gmail.com
------------------	--------------------	-------------------	---

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Bra kontaktnät är viktigt. Goda exempel detta är elföretag, kommunen, tältinnehavare mm.
- Markägarna på Husebo Gård var guld värda. Har ställt upp och bidragit i stort som smått under hela resan på ett suveränt sätt. Ellen och Henrik avtackades vid prisutdelningen och fick beröm för bemötande och stöd.
- Med bra och vältrimmad stab som varit med förr - inga problem...
- Planera för doping med eget tält och enskild toalett för ”ändamålet”.

ARENASKISS

1. Samlingsplats
2. Samlingsplats (allergi)
3. Fältmåltid
4. Bagage
5. Sportförsäljning
6. Information
7. O-Ringen
8. Dopingkontroll
10. Speaker
11. IT vagn
12. Sekretariatstält
15. Servering
16. VIP/Media
17. Sjukvård
18. "Totempåle"
19. Infotavla
20. Mixed zon
- T: Toaletter



Nyckeltal arena

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	8
Antal toaletter	30
Antal tält	10
Storlek på tält (m ²)	40,32,32,32,24,24,16,9,9,9,9
Antal soptunnor	Många
Antal klubbstält	Ca 5
Snitselåtgång på arena (m)	1 500 m
Varvningsfälla (m)	130 m
Dusch	Nej

SERVICE**Torbjörn Hansson***Tankar/ funderingar från Servicefunktionens ansvarig Torbjörn Hansson*

Mitt uppdrag som ansvarig för service var ett skiftande uppdrag. Mycket av det som inte direkt kunde härledas till någon annan funktion, hamnade där. Uppdraget blev/bestod framförallt att säkerställa fältmåltidens beställande och servering.

Fältmåltid

När deltagarna i SM skulle anmäla sitt deltagande, skulle de även anmäla att de önskade fältmåltid. Vid anmälan framgick att fältmåltiden skulle vara en vegetarisk kall pastarätt. Då började frågorna hagla över vad denna rätt innehöll, om den var laktosfri, glutenfri, fri från en mängd olika delar som löparna av olika anledningar inte kunde äta. Då bestämdes det att vi tillhandahåller en vegetarisk kall pastarätt som grund, med ett glutenfritt eller laktosfritt alternativ. Kunde någon inte äta något av dessa alternativ, kunde vi tyvärr inte stå till tjänst med flera alternativ. De flesta höll till godo med denna meny.

Mitt förslag är att framtida arrangörer av SM där fältmåltid av tradition ingått slopar denna "service", helt enkelt av det skälet att fenomenet överkänslighet för olika maträtter, och innehållet i dessa är det tilltagande fenomen i vårt samhälle. Slopar man denna tradition undviker man för framtiden en mängd svårigheter. Dessutom får deltagarna ta med sig den mat just den enskilde kan äta utan några komplikationer.

Servering

Att ha eller inte ha servering, det var frågan vi funderade länge på med hänsyn till pandemin. Det bestämdes sent och nära inpå tävlingen att ordna servering och då i ett enkelt utförande.

Vi serverade bara kaffe, te, kalla drycker och lite fikabröd, frukt och godis.

Det var flera kunder som efterfrågade lite "riktig" mat som smörgåsar mm.

Myndigheter

Funktionen hade också i sin arbetsbeskrivning att svara för kontakten med polismyndigheten för att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd inhämtades. Länsstyrelsen hade också ett finger med i spelet om tävlingarna. Kontakten med Länsstyrelsen svarade i vårt fall tävlingsledningen för.

Parkering

Funktionen hade också ansvaret för att ordna så att tävlande och åskådare kunde parkera sina fordon. Vi hade vid tillfälle där banorna korsade allmän väg, för detta uppdrag anlätades "särskilda resursgruppen" (Strömstad kommun) som gärna och tryggt kunde se till att löparna passerade vägen utan problem.

Genomgående i organisationen levde vi efter devisen...

- alla hjälper till efter behov och förmåga där det för tillfället behövs!

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på

- Fundera på om fältmåltid ska ingå som en del av utbytet till tävlande och ingå i anmälningsavgiften.
- Tydliggör Servicefunktionens uppgift tidigt i organisationen.

Kontaktperson:

Servicechef **Torbjörn Hansson** **0708-99 37 97** **hlthansson@telia.com**

Nyckeltal service

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	2
Antal funktionärer parkering	6
Antal bussar / husbilar / bilar	0 / 2 / ca 350
Storlek bilparkering (m ²)	15 000 m ²
Parkeringsavgift publik (SM löpare ingår i startavgift)	30 kr
Antal fordon för bagagetransport	1
Förbeställda fältmåltider	Ca 1400
Sålda fältmåltider via Eventor	102
Sålda fältmåltider via Swish	31
Antal matpaket till funktionärer	150
Servering – antal funktionärer	4
Förbrukade kaffepaket	9
Såld dricka/läsk/vatten	160
Såld sportdryck	20
Dricksvatten åtgång arena (m ³)	ca 1 m ³
Besök sjukvård	15-20 st
Genomförda dopingprover	0 st



INFORMATION / MARKNAD**Magnus Danielson**

*Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra
- vad kunde gjorts något bättre?*

Uppdraget har omfattat:

- Att sammanställa och vidarebefordra information till externa intressenter, så som partners, kommuner och andra berörda.
- Att marknadsföra arrangemanget bland Sveriges orienterare och till lokalbefolkningen.
- Att hitta och få kontakt med partners för att stärka arrangemangets ekonomi och funktioner.

Bakgrund

I och med att tävlingen sköts fram ett år p.g.a. covid-19 och detta även gjorde det osäkert om hur tävlingarna skulle kunna genomföras har det varit svårt att informera om och marknadsföra tävlingarna i förväg.

Företagen i Strömstad har varit extremt hårt drabbade av Covid-19-epidemin. Detta har försvårat arbetet med att hitta partners. Möjligheten att presentera arrangemanget har varit starkt reducerat då vi inte har vetat hur vår ”produkt” skulle komma att se ut.

Kontaktperson:

Marknadschef Magnus Danielson 073-940 02 42 hej@magnusdanielson.com

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Önskar alla kommande sponsorer att slippa verka under en pandemi...
- Sök upp lokala sponsorer och låt dem ”verka i det tysta”.
- Sponsorer som sa JA till medverkan året innan, ville fortsatt vara delaktiga.
- Materiel sponsring är viktigt för att få budgeten att gå ihop
- Även små smulor är berikande...

Nyckeltal information-marknad


Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	1,5
Antal tidningsartiklar lokalt inför tävling	8
Antal mediarepresentanter tävlingsdag	4
Antal sponsorer ekonomiskt bidrag	7
Antal sponsorer materiellt bidrag	5
Antal företag som samarbetat	10
Besök sociala medier, Facebook, Instagram	Se nedan

Sociala medier

Instagram 78 inlägg 132 följare

Facebook : 268 följare

Nedanstående sammanfattning gäller 10 sep – 7 okt



PUBLIKTÄVLING

Håkan Baatz

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, kunde gjorts bättre?

Som helhet upplevde jag att tävlingen uppfyllt mitt förväntade mål. Som tävlingsledare för första gången för denna typ av tävling var stöttningen från föreningen och andra deltagare i organisationen för SM tävlingen mycket god. För egen del skulle jag dock framöver önska att jag fått mer utbildning och praktik i rollen som tävlingsledare. Mina tidigare erfarenheter efter det att jag varit biträdande arenachef under VM 2016, kände jag att jag ändå vågade hoppa på mitt uppdrag. Min kunskap om orienteringens regelverk och rutiner är viktigt att känna till vid planering, detta ska jag skaffa mig mer kunskap om till framtida arrangemang.

Planering

Det som jag upplevde som svårt, var att i vilka olika mötesformer jag förväntades delta. På grund av att tävlingen flyttades, kändes det som om planeringen inför var extra lång. Det har inte varit lätt med alla turer fram och tillbaka med tanke på pandemin, exempel på detta är:

- ska vi ha / inte ha publiktävling / får vi ha publiktävling? Hur ska den genomföras?

Startstämpling / fri starttid / enbart motionsklasser / fullständig klassindelning / SOFT:s

regelverk kopplat till covid / myndigheters beslut osv. Planeringen inför tävlingen var påbörjad över 1 år innan, oavsett hur det skulle komma att bli med genomförande eller inte.

Ledning

Att ha Mats Blom och Arne Långövik från tävlingsledningen som sammankallande och ”ordningsmän” för SM organisationen var mycket lyckat. Strukturerat, planerat och genomfört på ett bra sätt. Längden på mötena kunde dock ibland ha kortats ner, men fyller ändå sitt syfte för alla att komma till tals. Digitala möten är ett mycket bra alternativ. Jag anser att det för oss oftast blev en effektiv mötesform.

Organisation

Då SM tävlingen och publiktävlingen ”delade” på vissa funktioner, så som IT och tävlingsadm, kände jag att jag inte helt hade koll på delarna som gällde mitt ansvar. Ibland fick jag känslan av att det inte uttalades klart, men man räknade med att även hantera publiktävlingen. Kände ibland viss oro, och kunde emellanåt inte för egen del bocka av ”check på den”, att vissa funktioner var hanterade även för publiktävlingen pga osäkerheten under hela resan om det blir någon publiktävling.

Att tidigt få kontakt med startansvarig för SM var bra, då publiktävlingens start skulle vara på samma ställe som SM B-X finaler. Att ha Startchef (Arne Goksöyr) som ansvarig för starten kändes tryggt och funkade bra. Dock uppfattade jag att vissa saker mellan dessa två ansvariga (SM/publiktävling), kanske kunde ha lösts med mer kommunikation dem emellan.

Under tävlingsdagen uppkom frågor till mig som ansvarig, uppgifter som jag inte helt kände att jag kunde hantera själv. Då min kunskap är begränsad om regler och annat så visste jag inte vem jag skulle ställa frågan vidare till. Borde kollat mer med tävlingsledning och ansvariga (se ovan). Lärdomen om mig där är att, vad viktig tydlighet och bra beslut är inom organisationen, kopplat till förståelse för de beslut som jag ger.

Karta / banor (publiktävling)

Det som kändes tryggt var att kartritning och banläggning var elit inom svensk orientering. Kartan var ritad till stora delar inför VM 2016 av Maths Carlsson och Göran Olsson. Revidering och nyritning genomfördes av Göran Olsson.

Banläggare på VM 2016 var Göran Olsson. Han var även nu ansvarig för både publiktävling och SM lång. Görans banläggning var uppskattad.

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Börja planera minst ett år innan tävling, även om det är oklart om det blir tävling eller inte.
- Digitala möten fungerar.
- Vi hade två skilda organisationer SM/publiktävling som plan från början. Jag hade då ingen åsikt om detta. För egen del kan jag anse att man kanske sparar personal med att ha det som vi hade det med gemensamma funktioner, framför allt på IT-sidan.
- Träna på organisationen innan IRL. Mycket värdefullt att som vi genomförde två tillfällen med tester och genomförande (genrep).

Kontaktperson:

Tävlingsledare**Håkan Baatz****070-5147504****hakan.baatz@telia.com**

Nyckeltal publiktävling

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	14 dedikerade till publik, övriga gemensamt SM
Stämplingssystem	Sportident
Antal klasser	24
Antal banor	15
Antal anmälda	145
Antal startande	129
Avstånd till start	800 m
Utbrutet mål, avstånd till utstämpling arena	150
Priser (utlottad stugweekend Lagunens camping)	1 st

EKONOMI**Bengt Bivrin**

Utifrån din roll i organisationen – hur blev det, vad har fungerat bra, vad kunde gjorts något bättre?

Budget

Jag fick aldrig fram en detaljerad och genomarbetad budget. Det var för stora osäkerheter att hantera, pga pandemin. Sedan tog jag mig aldrig tid till att ta den hjälp som erbjöds. Tror dock den var tillräckligt noggrann för vårt behov. Den var byggd på erfarenheten från vårt SM-arrangemang 2009 och den mycket bra rapporten från SM i Småland 2018.

Naturligtvis gjorde pandemins effekt på det lokala näringslivet sponsorjakten svårare. Jag tror dock jag har rätt i att vi inte har någon person liknande SOFT:s marknadschef som kan och gillar att etablera samarbetspartners. Det är det nog inte många klubbar som har, egentligen. Inget typiskt för en orienterare. Sponsorintäkterna blev betydligt lägre än budgeterat.

Kommunen

Vi fick heller aldrig till något möte med kommunen för att klargöra vad de kunde göra med avseende på att ta fakturor eller ge bidrag. Det arbetet återstår.

Avtal

Att få till avtal är viktigt för arrangemanget i olika former. Tidsplaner för detta är svåra att hålla och processer tar tid. Vi fick klart vårt avtal med SOFT 20 april 2020, dvs endast 5 månader innan vi skulle arrangera 2020, och ca 1 år efter att vi tilldelats arrangemanget.

Flera kostnader avtalades aldrig före tävlingen, t ex Ljud-Ola.

Utförlig ekonomirapport finns i SM Dropbox, för personer inom organisationen med access.

Kontaktperson:

Ansvarig	Bengt Bivrin	070-880 28 05	bengt@bivrin.com
-----------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Den som ansvarar för ekonomin kan inte också ha ansvaret för tävlingsadministration. Det krävs mer tid för att ge stöd till övriga funktioner och för att följa upp att avtal träffas.
- För att ta emot Swish-betalningar – förbered med separata QR-koder för parkering, fältmåltider, startavgifter publiktävling, servering etc. Underlättar för bokföringen och snabbar upp betalningen.
- Gör klart arrangemangsavtal betydligt tidigare än vad vi gjorde.

Nyckeltal ekonomi

Totalt antal funktionärer på tävlingsdagen	1
Antal tryckta kartor	Ca 1700 (20 extra/heat)
Fördelning ekonomi mellan klubbarna	47/47/6
Prognos överskott 2021-10-10	Ca 100 000 kr



TRÄNING**Lars-Åke Winblad**

Tankar/ funderingar från ansvarig "Träning" Lars-Åke Winblad inom organisationen för arrangören av SM Lång 2021.

Då tävlingen blev uppskjuten 2020 pågick kartförsäljning både under 2020 och 2021. Under våren och sommaren 2020 var det i huvudsak klubbar som köpte filer, medan under 2021 så var det vanligare med papperskartor till enskilda löpare.

Försäljningen av kartor har fungerat bra, lite struligt med olika versioner av OCAD-filer. 2020 hade vi fyra träningskartor att erbjuda. På grund av markägare och jägare försvann en av kartorna (Kornbyberget Tanum) vilket innebar att för 2021 fanns tre träningskartor tillgängliga.

Lärdomar till kommande arrangörer – att tänka på...

- Vi erbjöd inga "träningspaket" utan bara "blanka" träningskartor. Detta underlättar för arrangörens funktionärer en hel del, då det är mycket jobb med att lägga banor, sätta ut och ta in kontroller mm.
- Det gäller att vara flexibel då många klubbar och löpare har väldigt liten framförhållning.
- Många frågar om boende, upprätta därför tidigt god kontakt med den lokala turistbyrån/boendeanläggningar - mycket bra att ha.

Kontaktperson:**Lars-Åke Winblad****070-575 78 47****lars-ake.winblad@telia.com****Nyckeltal träning**

Totalt antal funktionärer på funktion/tävlingsdag	1 p / Andra arb uppgifter tävlingsdag
Tillgängliga kartor för träning	4 st 2020, 3 st 2021
Försålda kartor som pdf-filer	14 st + några gamla gratis
Försålda kartor som OCAD-filer	25 st + några gamla gratis
Anmällda från kommande arrangörer till studiebesök	1 (en) person från Bjursås
Försålda papperskartor	103 st + några gamla gratis. 60 st kartor från WOC 2016

Ad Notam:

Mänskliga behov på grupparenan handlar mycket om att bli sedd, hörd och bekräftad. Om vi känner oss inkluderade, kompetenta och omtyckta, då finns vilja och lust att ta ansvar och påverka. När klubbarna fick förtroendet att arrangera SM 2021, så var bara det en delikat framgångsfaktor och bra förutsättning för ett gott värdskap för arrangemanget.

– det är i stort sett alla ansvariga under SM 2021 ett levande bevis på...



BILAGOR / LÄNKAR

Via Eventor finns länkar med Inbjudan / PM / Startlistor / Resultat / Covid protokoll, Livelox, Kartor, Banor osv.

[Eventor - Tävlingsinformation SM lång 2021](#)

[SOFT - Digitala arrangörshandboken](#)

[SOFT - SM sidor](#)

Bilagor SM Lång 2021 (bifogar dokument)

Tidsplaner tävlingsledning.

Tidsplaner start.

SOFT tidsplan

Organisation

Feedback - kommentarer i urval från arrangemangskoacher / kontrollanter

- Ett stabilt och bra arrangemang. Fin placering av arenan med samlingsplatsen och parkering på nära avstånd
- Banläggning, karta och terräng var bra och utslagsgivande, lämpade sig utmärkt för SM Lång. Lagom gafflade banor som ändå var utslagsgivande.
- Vägvisning till Parkering kan förbättras då många aktiva inte läser PM utan kör bil till markeringen på Eventor.
- Lösningen med att en foodtruck serverade fältmåltider var utmärkt.
- En del saker valdes bort ur smittskyddssynpunkt, så som dusch, resultat på Arenan.
- Publiktävlingen kunde arrangeras med kort varsel.
- Kan vara känsligt med 1 person som ansvarig för i stort sett all banläggning, backup bör finnas med ett gott team runt ansvarig. Kan även gälla nyckelpersoner i stort.
- Borde nog varit fler personer med adm kunskap i sekretariatet.
- Kändes trist att inte arrangören fick igenom sitt upplägg med webbsändning även från planerade skogskontroller, togs bort i ett för sent skede, vilket påverkade banläggningen.
- Sällan varit med om en tävling där allt rullade på så bra, tävlingen gick perfekt, inget som hakade upp sig, inga fel på banor!
- Regelverket kopplat till hängning löpare emellan under tävling, kan arrangören inte mycket påverka. I efterhand bör SOFT (regelgruppen?) kolla upp och eventuellt dela ut varningar (avstängning) till löpare som sätter detta i system under värdetävlingar.
- SM-tävlingen var i händerna på ett rutinerat team, "härdad" på högsta möjliga nivå.
- Karta och banor höll världsklass, inramningen likaså utifrån givna möjligheter. Jag har överhuvudtaget inte hört något negativt om tävlingarna.

FOTON:

Terje Berget, Magnus Danielson, Lasse Forsberg, Carina Reichenberg, Mårten Lång, Mats Blom

Ansvarig slutrapportens sammanställning


Tävlingschef Mats Blom, 070-200 99 88



Pandemin ställde till det på olika sätt...

SPONSORER

Senior partners



Bröderna Hansson



Lagunen



Partners och supporters



SOTENÄS TRÄ
STRÖMSTAD | BOVALLSTRAND
TANUMSHED

Woody
BYGGHÄNDEL

MGNS.
kommunikation . design . webbyrå

